

## **Abschlussbericht zur Errichtung der Schulbauten in Armenia (Kurzfassung)**

### **Erstes Schulhaus – Baukosten DM 55.000,-- ca. € 28.000,--**

(Grund für den Bau war, nach dem verheerende Erdbeben am 25.01.1999 Hilfe zu leisten)

Richtfest und Start Schulbetriebes: 20.04.2001

### **Erweiterungsbau – Baukosten € 110.000,--**

Baubeginn: 28.11.2011

Fertigstellung: 25.02.2012

Einweihung und Übergabe an die Stadt Armenia: 11.04.2012

Der DKF e.V. konnte aus Spendengeldern und eigenen Mitteln € 70.000,-- der Gesamtkosten für den Erweiterungsbau begleichen. Für den verbleibenden Restbetrag von € 40.000,-- wurde bei der Beca Konder Stiftung ein Darlehen in Höhe von € 40.000,-- aufgenommen. Am 31.12.2019 konnte die Schlusszahlung für dieses Darlehen an die Beca Konder-Stiftung überwiesen werden.